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KẾ HOẠCH 

Thu hồi đất để thực hiện dự án TBA     V     H    v    ờ   d       V       r    u 

      A     V     H      i    N       ,            ồ   N i. 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và 

Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về 

Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắt trong tổ chức 

thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy 

định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ 

Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ 

Quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ Quy 

định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kì 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050;  

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 24/10/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kì 2021-

20230, tầm nhìn đến năm 2050; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-71-2024-ND-CP-quy-dinh-gia-dat-599145.aspx
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Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-BCT ngày 17/3/2017 của Bộ Công thương 

về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2025 có xét 

đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; 

Căn cứ Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành tỉnh, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành chi nhánh/khu vực với cơ quan có 

chức năng quản lý đất đai, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị khác có liên 

quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND 

tỉnh Đồng về việc Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, thiệt hại về cây trồng, 

vật nuôi khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định 

66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh 

Đồng Nai Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình 

xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; bán nhà ở c  

thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND 

tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu tiên trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-E N PC ngày 02/6/2022 của Tổng Công ty 

Điện lực miền Nam phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công 

trình: Trạm biến áp 110k  Tân Hưng và đường dây 110k  đấu nối 110k  Tân  

Hưng tại x  Nha Bích, tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-E N PC ngày 15/3/2025 của Tổng Công ty 

Điện lực miền Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án  Thời gian thực hiện dự án) 

Dự án Trạm biến áp 110k  Tân Hưng và đường dây 110k  đấu nối 110k  Tân 

Hưng; 

Căn cứ Thông báo số 290/TB- BND ngày 15/11/2024 của  BND thị x  

Chơn Thành thông báo kết luận của Phó chủ tịch  BND thị x   ê  hắc Đồng tại 

cuộc h p xem x t giải quyết vướng mắc của các dự án đường điện cao thế trên địa 

bàn thị x ;  

Căn cứ Công văn số 4850/ BND-TH ngày 29/12/2020 của  BND tỉnh 

Bình Phước về việc vị trí trạm và phương án tuyến đường dây 110k  của công 

trình Trạm biến áp 110k  Tân Hưng và nhánh r  đấu nối; 
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Căn cứ Công văn số 2775/ TC- TN ngày 16/3/2026 của  ở Tài chính tỉnh 

Đồng Nai về việc thủ tục chấp thuậ chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư kinh 

doanh lưới điện; 

Căn cứ Công văn số 257/TTPTQĐ.CNCT ngày 24/4/2026 của Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất chi nhánh Chơn Thành về việc rà soát, đối chiếu, cung cấp thông 

tin các thửa đất thuộc dự án Trạm biến áp 110k  Tân Hưng và đường dây 110k  

đấu nối 110k  Tân  Hưng tại x  Nha Bích, tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Công văn số 37/ PĐ .CT-TT T ngày 08/5/2026 của  ăn ph ng 

Đăng kí Đất đai thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Chơn Thành về việc ph c đáp 

Công văn số 257/TTPTQĐ.CNCT ngày 24/4/2026; 

  Căn cứ Công văn số 6422/PCĐN-Q D  ngày 18/5/2026 của Công ty Điện 

lực Đồng Nai về việc góp ý đối với dự thảo  ế hoạch thu hồi đất để thực hiện 

công trình: TBA 110kV Tân Hưng và Đường dây 110k  Nhánh r  đấu nối TB  

110k  Tân Hưng trên địa bàn x  Nha Bích, thành phố Đồng Nai 

Căn cứ Công văn số 2350/UBND- T ngày 28/5/2026 của  BND x  Nha 

Bích Về việc góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án 

công trình: TB  110k  Tân Hưng và Đường dây 110kV Nhánh r  đấu nối TBA 

110k  Tân Hưng tại xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai. 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành xây dựng Kế hoạch 

thu hồi đất thực hiện dự án TBA 110k  Tân Hưng và đường dây 110k  nhánh r  

đấu nối TB  110k  Tân Hưng, cụ thể như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục  íc :  

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, thu hồi đất dự án TB  110k  Tân Hưng và đường dây 110k  

nhánh r  đấu nối TB  110k  Tân Hưng bảo đảm tiến độ và đúng quy định của 

pháp luật. 

Làm cơ sở triển khai các bước về trình tự bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

thu hồi đất và giao đất từng phần để thực hiện dự án. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

thực hiện. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai dự án. 

 2. Yêu cầu: 

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, quy trình về thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, dân chủ theo quy định của pháp 

luật. 

- Đảm bảo bám sát với tình hình thực tế, xác định rõ nhiệm vụ, trách 

nhiệm, nội dung công việc và thời gian, tiến độ hoàn thành. 

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp nhịp nhàng, 

đồng bộ, chặt ch  giữa các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham 

mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Nội dung thực hiện kế hoạch thu hồi   t: 

1.1. Thông tin tóm tắt về dự án: 

a. Tên dự án: TB  110k  Tân Hưng và đường dây 110k  nhánh r  đấu 

nối TB  110k  Tân Hưng. 

b. Lý do v  că  cứ thu hồ    t: Thu hồi đất để thực hiện dự án TBA 

110k  Tân Hưng và đường dây 110k  nhánh r  đấu nối TB  110k  Tân Hưng 

theo khoản 5 Điều 79; điểm c khoản 1 Điều 80 Luật Đất đai năm 2024. 

c. Địa   ểm: Tại x  Nha Bích, thành phố Đồng Nai. 

d. Diện tích, loại   t, vị trí khu   t thu hồi. 

Tổng diện tích ảnh hưởng dự án: 52.096,3m  trong đó diện tích thu hồi 13 

trụ móng và trạm biến áp là 5.216,7m , diện tích ảnh hưởng H B ĐĐ là 

46.879.6m². 

- Đất của tổ chức: do Công an thành phố Đồng Nai quản lý/01 thửa đất 

với tổng diện tích ảnh hưởng: 4.668,5m   C N   bao gồm đất thu hồi trạm biến 

áp: 3.654,2m² (CLN); thu hồi 01 trụ móng với diện tích là 123,2m   C N , diện 

tích ảnh hưởng H B ĐĐ là 891,1m²). 

- Đất của hộ gia đình, cá nhân: 37 hộ gia đình, cá nhân/45 thửa đất, tổng 

diện tích ảnh hưởng: 47.427,8m² (bao gồm diện tích đất thu hồi của 12 trụ móng 

là 1.439,3m² và diện tích bị ảnh hưởng H B ĐĐ là 45.988,5m²).  

-  oại đất: Đất ở nông thôn   NT ; Đất trồng cây lâu năm  C N ; Đất 

trồng l a nước khác      . 

-  ị trí đất: tại x  Nha Bích, thành phố Đồng Nai. 

(Có danh sách kèm theo)  

e. Mục tiêu dự án:  

- Thực hiện theo Quyết định số 886/QĐ-BCT ngày 17/3/20217 của Bộ 

Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Bình Phước, 

giai đoạn 2016-2025 có x t đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 

110kV. 

- Đáp ứng như cầu phụ tải khu vực huyện Chơn Thành, Hớn Quản và lân 

cận giai đoạn 2021-2022, trong đó đặc việt là nhu cầu phụ tải của khách hàng đ  

đăng ký với Công ty Điện lực Bình Phước: Công suất đăng kí sử dụng của công 

ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước từ nay đến năm 2020 là 06    

 chăn nuôi heo , đến năm 2021 là: 12   ; Công suất đăng ký sử dụng của 

Công ty TNHH công nghệ môi trường Bình Phước  anh vào đầu năm 2021 là: 

20     nhà máy xử lý rác thải, nhà máy sản xuất giấy . 

-  iảm bán kính cấp điện trung thế, giảm tổn thất điện năm qua đó cải thiện 

chất lượng điện năng và tăng cường độ tin cậy cung cấp điện khu vực dự án. 
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- Tăng độ linh hoạt trong vận hành c ng như từng bước nâng cấp lưới 

điện phân phối theo tiêu chuẩn N-1 nhờ vào việc chuyền tải qua lại giữa các 

trạm 110/220k  trong khu vực  trạm Chơn Thành .  

f. Chủ  ầu t : Công ty Điện lực Đồng Nai. 

  . K u t    ị   c  của dự án: Do phần diện tích thu hồi đất đất nhỏ, ảnh 

hưởng chủ yếu là đất nông nghiệp. Do đó dự kiến không bố trí tái định cư. 

 1.2. Tổ chức họp vớ     ờ  có   t trong khu vực thu hồ   ể phổ biến, 

tiếp nhận ý kiến:  

- UBND x  Nha Bích chủ trì phối hợp với UBMTTQVN x  Nha Bích, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành, Công ty Điện lực Đồng 

Nai và các cơ quan có liên quan, tổ chức h p với người có đất trong khu vực thu 

hồi nhằm trao đổi, đối thoại các nội dung sau:   

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương thực hiện dự án, mục đích, ý nghĩa của dự 

án được triển khai trên địa bàn xã; Tuyên truyền các quy định của Nhà nước về chính 

sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; việc ban hành Thông báo thu hồi 

đất; trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. 

- Phổ biến Kế hoạch thu hồi đất, dự kiến kế hoạch triển khai quy trình bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. 

- Phổ biến, thông tin về khu vực, vị trí dự kiến bố trí tái định cư, bồi 

thường bằng đất, tiếp nhận ý kiến, thống nhất các nội dung liên quan đến việc bố 

trí tái định cư, bồi thường bằng đất, tự lo chỗ ở hoặc bồi thường bằng tiền. 

- Tiếp nhận ý kiến, tuyên truyền, đối thoại, giải đáp các ý kiến khác theo 

quy định.  

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 05/2026. 

1.3. Việc Thông báo thu hồ    t và gửi Thông báo thu hồ    t: 

a. Thông báo thu hồ    t: 

- Chủ tịch x  Nha Bích ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 87 và điểm a khoản 3 mục IV phần II phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ đối với 

đất thu hồi tại địa phương. Nội dung thông báo thu hồi đất được thực hiện theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 85 Luật Đất đai năm 2024.  

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 05/2026. 

b. Tổ chức phát/gửi Thông báo thu hồ    t: 

- UBND x  Nha Bích chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Chi nhánh Chơn Thành gửi thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi, 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

(nếu có , đồng thời niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu 

hồi trên địa bàn quản lý tại trụ sở UBND x  Nha Bích và địa điểm sinh hoạt 

chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi trong suốt thời gian thực hiện dự án. 

+ Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất 

cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi 
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và nghĩa vụ liên quan (nếu có) thì thông báo trên một trong các báo hàng ngày 

của trung ương và cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh 

hoặc truyền hình của trung ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; niêm 

yết tại trụ sở UBND x  Nha Bích, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi 

có đất thu hồi, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của UBND x  Nha Bích trong 

suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không phải gửi thông báo thu 

hồi đất lại. 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thực hiện xong việc gửi thông báo thu 

hồi đất; thông báo trên báo, phát sóng trên đài phát thanh truyền hình, niêm yết, 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử mà người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất thu hồi không đến liên hệ tại trụ sở của UBND x  Nha Bích 

hoặc trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành thì UBND x  

Nha Bích phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành lập 

biên bản ghi nhận sự việc, làm cơ sở thực hiện việc kiểm đếm, thống kê, phân 

loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi. 

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 05/2026. 

1.4. Việc   ều tra, khảo s t,  o  ạc, kiểm  ếm: 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024; 

khoản 4 mục IV phần II phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.  

Trường hợp nếu phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện theo Điều 

88 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 36, 37 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024. 

a. Thông báo kiểm kê hiện trạng:  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành phối hợp với UBND 

x  Nha Bích gửi thông báo kiểm kê hiện trạng về đất đai, tài sản, vật kiến trúc trên 

đất đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản trên đất khi nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án và các cơ quan, đơn vị tham gia kiểm đếm theo quy 

định.  

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 06/2026. 

b. Tổ chức kiểm kê hiện trạng về   t  a , t   sản, vật kiến trúc: 

- Trên cơ sở các mảnh trích đo bản đồ địa chính dự án, các trích đo, trích 

lục thửa đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành phối hợp với 

UBND x  Nha Bích, Công ty Điện lực Đồng Nai, các cơ quan liên quan và 

người có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo 

đạc, kiểm đếm, thống kê diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi, 

xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc sử dụng đất, 

nguyện v ng tái định cư, chuyển đổi nghề. Xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài 

sản gắn liền với đất thu hồi.  

Thời gian dự kiến thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/6/2026 đến ngày 

30/6/2026. 
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c. Dự kiến công tác kiểm đếm bắt buộ ,  ưỡng chế thực hiện quyết 

định kiểm đếm bắt buộc: 

- Trường hợp người có đất thu hồi không phối hợp trong việc điều tra, 

khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì UBND x  Nha Bích chủ trì, phối hợp với 

UBMTTQVN x  Nha Bích, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn 

Thành vận động và chủ đầu tư thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện. 

Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 10 ngày và 

phải được thể hiện bằng văn bản.  

- Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà 

người có đất thu hồi vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì 

Chủ tịch UBND x  Nha Bích ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có 

đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, nếu không 

chấp hành thì Chủ tịch UBND x  Nha Bích ban hành quyết định cưỡng chế thực 

hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy 

định tại Điều 88 Luật Đất đai 2024.  

Thời gian dự kiến thực hiện: bắt đầu từ tháng 08/2026. 

1.5. Việc x c  ịnh       t  ể tính tiền bồ  t  ờng: 

- Giá tính tiền bồi thường về đất được tính theo giá đất trong bảng giá đất 

và hệ số điều chỉnh giá đất (Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Đồng Nai quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành quy định Bảng giá đất 

lần đầu tiên trên địa ban tỉnh Đồng Nai năm 2026 và Quyết định số 

03/2026/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND Thành phố Đồng Nai Quy định 

hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026). 

1.6. Việc x c  ịnh nguồn g c   t thu hồi, tài sản gắn liền vớ    t thu 

hồi và các nội dung liên quan khác: 

- UBND x  Nha Bích xác nhận các nội dung theo Mẫu số 02 và 04 kèm 

theo kế hoạch này (Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của 

Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành). Đồng thời chỉ đạo Công 

an xã xác nhận nhân khẩu và nghề nghiệp theo Mẫu 03 kèm theo kế hoạch này 

(Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Trung tâm Phát triển 

quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành). Cụ thể: 

- UBND x  Nha Bích căn cứ hồ sơ quản lý đất đai và các hồ sơ liên quan 

để xác định nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất, thời 

điểm tạo lập nhà ở, công trình, cây trồng trên đất; xác định hộ gia đình, cá nhân 

về đất ở, nhà ở trên địa bàn x  Nha Bích. 

- UBND x  Nha Bích có trách nhiệm xác nhận đối tượng được hỗ trợ ổn 

định đời sống; hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm việc làm. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không 

cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì thực hiện như sau: 
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+ UBND x  Nha Bích có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân có thu 

nhập từ sản xuất nông nghiệp trên thửa đất thu hồi tại thời điểm phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được xác nhận của UBND x  

Nha Bích, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành có trách nhiệm 

gửi văn bản đến UBND cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân thường trú có ý kiến xác 

nhận về các trường hợp quy định tại điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 22 Nghị định 

số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. (Thời gian  ác 

nhận là 07 ngày)  

+ Trường hợp hết thời hạn lấy ý kiến nhưng chưa nhận được ý kiến của 

UBND cấp xã, phường nơi hộ gia đình, cá nhân thường trú, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm, phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ (không hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm). Sau khi nhận được ý kiến của UBND xã, phường nơi hộ gia đình, 

cá nhân thường trú thì lập phương án bổ sung các nội dung hỗ trợ (nếu có). 

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 07/2026.  

1.7. Việc lập, thẩm  ịnh, phê duyệt, công khai P  ơ      bồ  t  ờng, 

hỗ trợ t    ị   c : 

- Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai 

năm 2024 và Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính 

phủ, khoản 5, 6, 7, 8, 9, 10 mục IV phần II phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ. 

a. Lập p  ơ      bồ  t  ờng, hỗ trợ, t    ị   c :  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành có trách nhiệm lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với UBND x  Nha Bích 

niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND 

x  Nha Bích, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi trong 

thời hạn 10 ngày. Ngay sau khi hết thời hạn niêm yết công khai, tổ chức lấy ý 

kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức h p 

trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi. Trường hợp người có đất 

thu hồi, chủ sở hữu tài sản không tham gia h p trực tiếp có lý do chính đáng thì 

gửi ý kiến bằng văn bản. 

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản, ghi rõ số lượng ý 

kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; có 

xác nhận của đại diện UBND x  Nha Bích, đại diện những người có đất thu hồi. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành có trách nhiệm phối hợp với UBND x  

Nha Bích tổ chức đối thoại trong trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi 

nhánh Chơn Thành tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo phương án bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt; 
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- Trong trường hợp người có đất thu hồi thống nhất với bản dự thảo 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi 

nhánh Chơn Thành trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà không cần chờ 

hết thời gian 10 ngày niêm yết công khai. 

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 07/2026. 

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc niêm yết công khai Trung tâm 

Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành có trách nhiệm chuyển phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư cho UBND x  Nha Bích để thẩm định và phê duyệt 

theo quy định. Hồ sơ gửi thẩm định thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 

Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ.  

- UBND x  Nha Bích có trách nhiệm chỉ đạo các ph ng, đơn vị có liên 

quan thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nội dung 

thẩm định thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ. 

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 07/2026. 

b. Thẩm  ịnh, phê duyệt p  ơ   án bồ  t  ờng, hỗ trợ, t    ị   c : 

- Trong thời hạn không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định từ Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành, Phòng Kinh tế x  

Nha Bích có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm 

định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Chủ tịch UBND x  Nha 

Bích phê duyệt.  

- Trong thời hạn 03 ngày Phòng Kinh tế x  Nha Bích trình chủ tịch 

UBND x  Nha Bích phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 07/2026 và tháng 08/2026. 

c. Công khai p  ơ      bồ  t  ờng, hỗ trợ t    ị   c : 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành phối hợp với 

UBND x  Nha Bích phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND x  Nha Bích và địa điểm sinh 

hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi (Trong thời hạn 05 ngày kể từ 

ngày phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt);  

d. Gử  p  ơ      bồ  t  ờng, hỗ trợ t    ị   c : 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành có trách nhiệm gửi 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đ  được phê duyệt đến từng người có 

đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan và Thông báo về thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; 

thời gian bố trí đất tái định cư  nếu có) và thời gian bàn giao đất thu hồi cho 

Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành. (Trong thời hạn 05 ngày 

kể từ ngày phổ biến, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư). 

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 07/2026 và tháng 08/2026.  

1.8. Việc thực hiệ  P  ơ      bồ  t  ờng, hỗ trợ t    ị   c : 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024. 
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- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND x  Nha Bích phê duyệt, Công ty Điện 

lực Đồng Nai phải chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ vào tài khoản của Trung tâm 

Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành để chi trả theo quyết định phê duyệt. 

- Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư: Trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực 

thi hành, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành phải chi trả tiền 

bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản. 

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 08/2026 và tháng 09/2026. 

1.9. Việc thực hiện quyết  ịnh thu hồ    t: 

- Phòng Kinh tế x  Nha Bích dự thảo và trình Chủ tịch UBND x  Nha 

Bích ký ban hành trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư.  

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 09/2026. 

1.10. Việc bàn giao quỹ   t  ã t u  ồi cho chủ  ầu t : 

Ngay sau khi người có đất thu hồi bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát 

triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành, Trung tâm tiến hành bàn giao ngay cho 

Công ty Điện lực Đồng Nai để thi công dự án nhằm đảm bảo tiến độ. 

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 10/2026. 

1.11. Dự kiế  cô   t c c ỡng chế thu hồ    t: 

Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho Trung tâm 

Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành thì thực hiện như sau: 

UBND x  Nha Bích chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN x  Nha Bích và 

Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành, chủ đầu tư vận động, 

thuyết phục để người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ 

đất Chi nhánh Chơn Thành; 

Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 10 

ngày và phải được thể hiện bằng văn bản. Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết 

thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không chấp hành việc 

bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành thì Chủ 

tịch UBND x  Nha Bích ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức 

thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 89 của Luật Đất đai 2024. 

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 11/2026. 

2. Phân công nhiệm vụ cho các tổ chứ , đơ  vị, Chủ đầu  ư   ực hiện 

đ i với các nội dung trong Kế ho ch thu hồi đất: 

2.1. Trung tâm Phát triển quỹ   t C         C ơ       : 

- Tiếp nhận hồ sơ về dự án, quy hoạch, mốc giới, phạm vi giải phóng mặt 

bằng từ Công ty Điện lực Đồng Nai.  

- Lập hồ sơ pháp lý về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định.  
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- Xây dựng Kế hoạch thu hồi đất, phối hợp phòng Kinh tế x  Nha Bích tham 

mưu trình UBND x  Nha Bích ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định. 

- Phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai, UBND x  Nha Bích xây dựng chi 

tiết kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng ngay sau khi có thông báo thu hồi đất.  

- Phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai, các cơ quan, đơn vị liên quan 

chuẩn bị quỹ đất tái định cư thực hiện dự án.  

- Lập và trình UBND x  Nha Bích phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.  

- Chủ động phối hợp với UBND x  Nha Bích để tổ chức thực hiện công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đ ng quy định hiện hành;  

- Phối hợp với UBND x  Nha Bích, UBMTTQVN x  Nha Bích tổ chức 

vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận đối với các trường hợp không phối 

hợp trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm c ng như vận động, thuyết 

phục trong trường hợp người có đất thu hồi không đồng ý hoặc không phối hợp 

thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đ  được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt và vận động thuyết phục đối với trường hợp không bàn giao đất 

cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư. 

- Đề nghị Công ty Điện lực Đồng Nai bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí để 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và kinh phí cho tổ chức thực hiện.  

- Phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai, UBND x  Nha Bích tổ chức chi 

trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và nhận bàn giao mặt bằng; trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách nhà nước thì 

khấu trừ số tiền phải nộp ngân sách Nhà nước vào tiền bồi thường, hỗ trợ và thay 

mặt hộ gia đình, cá nhân kê khai nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. 

- Xây dựng phương án bố trí tái định cư theo quy định  nếu có .  

- Phối hợp với UBND x  Nha Bích quản lý chặt ch  đất đ  thu hồi và bàn 

giao lại cho Cônh ty Điện lực Đồng Nai để thực hiện dự án đảm bảo quy định. 

2.2. Cơ qua  thuế cơ sở 7 tỉ   Đồng Nai: 

-  ác định các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai phải khấu trừ để nộp 

ngân sách nhà nước đối với diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án và nghĩa vụ 

tài chính phải nộp tại khu tái định cư, giải quyết các vướng mắc liên quan đến 

nghĩa vụ thuế. 

- Xác nhận mức thu nhập sau thuế của tổ chức, hộ gia đình cá nhân sản 

xuất kinh doanh để hỗ trợ. 

3.3. Vă  p ò   Đă    ý Đ t  a  tỉ   Đồng Nai - C         C ơ  

Thành: 

- Cung cấp bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia 

đình, cá nhân trong vùng dự án.  ác định diện tích còn lại của thửa đất bị thu 

hồi để làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ. 

- Hỗ trợ, cung cấp thông tin đối với các thửa đất bị thu hồi thuộc dự án để 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ; thời gian cung cấp 05 ngày làm việc kể từ 

ngày có văn bản đề nghị. 
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- Cung cấp diện tích, vị trí, khu vực loại đường phố các thửa đất bị thu hồi 

để làm cơ sở xác định đơn giá đất bồi thường, hỗ trợ khi Trung tâm Phát triển 

quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành yêu cầu; thời gian cung cấp 05 ngày làm việc kể 

từ ngày có văn bản đề nghị. 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành, 

UBND x  Nha Bích trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan về quản lý, sử 

dụng đất trong chỉ giới thu hồi đất để phục vụ yêu cầu ban hành thông báo thu 

hồi đất, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo trong công tác thu hồi đất. 

- Cập nhật chỉnh lý biến động, điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thu hồi đất.  

- Cử cán bộ tham gia trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 

trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có liên quan. 

2.4. Phòng Kinh tế xã N a  íc : 

- Tham mưu UBND x  Nha Bích tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm 

định, phê duyệt dự toán chi phí tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.  

- Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến quy hoạch xây dựng được 

duyệt phục vụ công tác điều tra, khảo sát, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư. 

- Cung cấp thông tin, tài liệu các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình 

vi phạm pháp luật trong khu vực thu hồi đất; xác định chất lượng kỹ thuật nhà ở, 

xây dựng công trình khi có văn bản đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Chi nhánh Chơn Thành. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đ ng theo quy định của pháp luật và 

tiến độ, thời gian về kế hoạch thời gian thực hiện dự án. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND x  Nha Bích phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành Quyết định thu hồi đất cho người có đất 

bị thu hồi. 

- Tham mưu UBND x  Nha Bích giải quyết đơn thư, khiếu nại (nếu có). 

2.5. UBND xã N a  íc : 

- Chủ trì phối hợp với UBMTTQVN x  Nha Bích và các đơn vị liên quan 

tổ chức h p dân để phổ biến về mục đích, ý nghĩa và tầm quan tr ng của dự án, 

các quy định của nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kế 

hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời đăng công khai Kế hoạch này 

trên trang thông tin điện tử của x  Nha Bích; quán triệt đến người dân có đất 

trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án không được xây dựng nhà, công trình, 

cây trồng trên phần diện tích đ  thông báo thu hồi. 

- Gửi Thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi, đồng thời 

niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi tại trụ sở 

UBND x  Nha Bích và điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi 

trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
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- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành, các 

cơ quan liên quan và người có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi 

nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê diện tích đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi;  

- Chủ trì phối hợp với UBMTTQVN x  Nha Bích và các cơ quan liên 

quan vận động, thuyết phục đối với các trường hợp không phối hợp trong việc 

điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm c ng như vận động, thuyết phục trong 

trường hợp người có đất thu hồi không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đ  được phê duyệt và vận động thuyết 

phục đối với trường hợp không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư. 

- Xác nhận đất đai, tài sản của người bị thu hồi về điều kiện được bồi 

thường liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của hộ gia đình, cá 

nhân có đất thu hồi tại địa phương; xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp; có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp; nghề 

nghiệp của từng nhân khẩu trong hộ gia đình; cung cấp thông tin diện tích đất 

nông nghiệp; xác nhận đất ở và nhà ở tại địa phương; xác nhận hộ gia đình 

không c n đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn x  Nha Bích; số lượng các thế hệ, 

các cặp vợ chồng cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi; thời điểm bắt đầu 

cùng sinh sống của các thế hệ, các cặp vợ chồng trên thửa đất bị thu hồi và các 

vấn đề khác có liên quan theo yêu cầu của Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi 

nhánh Chơn Thành. Thời gian xác nhận không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày 

có yêu cầu.  

- Cung cấp thông tin, tài liệu các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình 

vi phạm pháp luật trong khu vực thu hồi đất khi có văn bản đề nghị của Trung 

tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành. 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành giải 

quyết đơn thư khiếu nại (nếu có). 

2.6. Cô   t  Đ ệ   ực Đồ   Na : 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng lập trích lục hoặc trích đo bản đồ địa 

chính để trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phê duyệt.  

- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến dự án, bàn giao mốc giới giải phóng 

mặt bằng, bàn giao Quyết định phê duyệt dự án; các mảnh trích đo Bản đồ địa chính 

phục vụ cho công tác thu hồi đất; Trích lục, phiếu xác nhận thông tin đất đai từng 

thửa đất bị ảnh hưởng dự án, trích đo bản đồ địa chính các thửa đất bị thu hồi; Danh 

sách chi tiết thông tin các thửa đất bị thu hồi (kèm bản sao Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất); Các văn bản pháp lý khác có liên quan trực tiếp đến dự án tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường. Thời gian hoàn thành trong tháng 05/2026. 

- Phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo 

đạc, kiểm đếm, lập kế hoạch giải phóng mặt bằng, lập phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư theo quy định. 

- Phối hợp cùng với các sở, ngành và UBND x  Nha Bích trả lời các vấn 

đề liên quan đến dự án đầu tư. 
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- Đảm bảo kịp thời, đầy đủ kinh phí để chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

2.7. Tổ chức và hộ   a  ì   c       tro   dự án: 

- Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh 

Chơn Thành và các cơ quan liên quan trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cung cấp đầy đủ, 

chính xác các thông tin liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. 

Trên đây là  ế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án TB  110k  Tân Hưng 

và đường dây 110k  nhánh r  đấu nối TB  110k  Tân Hưng trên địa bàn x  

Nha Bích, thành phố Đồng Nai. Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn 

Thành kính đề nghị UBND x  Nha Bích, phòng Kinh tế x  Nha Bích, các cơ 

quan, đơn vị liên quan và các tổ chức, hộ gia đình cá nhân phối hợp, triển khai 

thực hiện. 

(  m theo  hụ  ục  ế hoạch thu hồi đất đ i v i các thử  đất thu c dự án 

TBA   0   T n  ưng và đường d y   0   nhánh    đấu n i T     0   T n 

 ưng tại     h    ch, thành ph   ồng   i)./.  

Nơi nhận: 

- TTPTQĐ thành phố ĐN (b/c); 

- UBND x  Nha Bích; 

- UBMTTQVN x  Nha Bích; 

- Thuế cơ sở 7 thành phố Đồng Nai; 

- Các phòng: KT,VP HĐND-UBND 

x  Nha Bích; 

- Công ty Điện lực Đồng Nai; 

- VP ĐKĐĐ Chi nhánh Chơn Thành; 

- Ban nhân dân ấp  inh  ập 5; 

-  ưu:  T. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Ngọc Thu 
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